

| 标识号 | 0 | 任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | | | |
|------|-------|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|------------|---|
| 1 | • | → | 启动 | 5 个工作日 | 2020年10月26日 | 2020年10月30日 | | | | |
| 2 | | * | 组件核心团队 | 1 个工作日 | 2020年10月26日 | 2020年10月26日 | | | | |
| 3 | | * | 干系人分析 | 1 个工作日 | 2020年10月27日 | 2020年10月27日 | | | | |
| 4 | | * | 里程碑计划 | 1 个工作日 | 2020年10月28日 | 2020年10月28日 | | | | |
| 5 | | * | 制定项目章程 | 1 个工作日 | 2020年10月29日 | | 2, 3, 4 | | | |
| 6 | | * | 项目启动大会 | 1 个工作日 | 2020年10月30日 | 2020年10月30日 | 5 | | | |
| 7 | | * | 规划 | 19 个工作日 | 2020年10月31日 | 2020年11月25日 | | | | |
| 8 | | * | 规划范围 | 5 个工作日 | 2020年10月31日 | 2020年11月5日 | | | | |
| 9 | ŧ | * | 制定需求说明书 | 1 个工作日 | 2020年10月31日 | 2020年10月31日 | 6 | | | |
| 10 | | * | 界面设计 | 1 个工作日 | 2020年11月2日 | 2020年11月2日 | 9 | | | |
| 11 | | * | 详细设计说明书 | 1 个工作日 | 2020年11月2日 | 2020年11月2日 | 9 | | | |
| 12 | | * | 项目范围说明书 | 1 个工作日 | 2020年11月3日 | 2020年11月3日 | 9 | | | |
| 13 | | * | 创建WBS | 1 个工作日 | 2020年11月4日 | 2020年11月4日 | 10, 11, 1 | | | |
| 14 | | * | 形成范围基准 | 1 个工作日 | 2020年11月5日 | 2020年11月5日 | 13 | | | |
| 15 | | * | 规划时间 | 5 个工作日 | 2020年11月6日 | 2020年11月12日 | | | | |
| 16 | | * | 排列工作包顺序 | 1 个工作日 | 2020年11月6日 | 2020年11月6日 | 14 | | | |
| 17 | ŧ | * | 估算资源 | 1 个工作日 | 2020年11月7日 | 2020年11月7日 | | | | |
| 18 | | * | 估算持续时间 | 1 个工作日 | 2020年11月9日 | 2020年11月9日 | 17 | | | |
| 19 | | * | 制定进度计划 | 1 个工作日 | 2020年11月10日 | 2020年11月10日 | 18 | | | |
| 20 | | * | 形成进度基准 | 1 个工作日 | 2020年11月11日 | 2020年11月11日 | 19 | | | |
| 21 | | * | 规划成本 | 3 个工作日 | 2020年11月12日 | 2020年11月16日 | | | | |
| 22 | | * | 项目成本估算 | 1 个工作日 | 2020年11月12日 | 2020年11月12日 | 20 | | | |
| 23 | | * | 项目预算 | 1 个工作日 | 2020年11月13日 | 2020年11月13日 | 22 | | | |
| 24 | | * | 形成范围基准 | 1 个工作日 | 2020年11月16日 | 2020年11月16日 | 23 | | | |
| 25 | | * | 规划质量 | 2 个工作日 | 2020年11月17日 | 2020年11月18日 | | | | |
| 26 | | * | 制定测试计划 | 1 个工作日 | 2020年11月17日 | | 14 | | | |
| 27 | | * | 制定测试用例 | 1 个工作日 | 2020年11月18日 | 2020年11月18日 | 26 | | | |
| 28 | | * | 规划人力资源 | 2 个工作日 | 2020年11月19日 | 2020年11月20日 | 1.7 | | | |
| 29 | | * | 制定人力资源计划 | 1 个工作日 | 2020年11月19日 | 2020年11月19日 | | | | |
| 30 | | * | 制定人员配备管理计 | | 2020年11月20日 | 2020年11月20日 | 29 | | | |
| 31 | | * | 规划沟通 | 1 个工作日 | 2020年11月21日 | 2020年11月21日 | 20 | | | |
| 32 | T | * | 制定沟通管理计划 | 1 个工作日 | 2020年11月21日 | | 30 | | | |
| 33 | | * | 规划风险 | 3 个工作日 | 2020年11月22日 | 2020年11月24日 | | | | |
| | | | HA | | 北江中ケタ | | | 57 田 4D 7亩 | \Diamond | |
| | | | 任务 | | 非活动任务 | 手动摘要总成 | _ | 外部里程碑 | | |
| ·话口: | イタロ | | 拆分 | | 非活动里程碑 ◇ | 手动摘要 | | 最后期限 | • | |
| 项目: | | | 里程碑 ◆ | > | 非活动摘要 『 | 仅开始时间 [| | 进度 | | _ |
| 口州: | 2020年 | 三12月9日 | 摘要 | | 手动任务 | 仅完成时间] | | 手动进度 | | _ |
| | | | 项目摘要 『 | | 仅工期 | 外部任务 | | —————————————————————————————————————— | | |
| | | | 火口洞女 | u | N-1/91 | /I HP IL 77 | | | | |
| | | | | | 第 1 页 | | | | | |

| 标识号 | 0 | 任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | | | |
|-------|-------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-----------|------|----------|--|
| 34 | Y | * | 识别风险 | 1 个工作日 | 2020年11月22日 | 2020年11月22日 | 15, 21, 2 | | | |
| 35 | • | <u> </u> | 风险分析 | 1 个工作日 | 2020年11月23日 | 2020年11月22日 | 34 | | | |
| 36 | | * | 制定风险登记册 | 1 个工作日 | 2020年11月23日 | 2020年11月23日 | 35 | | | |
| 1 | III | = | 规划整合 | 1 个工作目 | 2020年11月25日 | 2020年11月25日 | 36 | | | |
| 38 | | | 执行与监控 | 26 个工作日 | 2020年11月26日 | 2020年12月31日 | 50 | | | |
| 39 | | * | 组建项目团队 | 1 个工作日 | 2020年11月26日 | 2020年11月26日 | 7 | | | |
| 40 | | * | 项目执行 | 17 个工作日 | 2020年11月27日 | 2020年12月21日 | | | | |
| 41 | | → | 读取文件模块 | 1 个工作日 | 2020年11月27日 | 2020年11月27日 | | | | |
| 42 | į | * | 连接监控设备, | | 2020年11月27日 | 2020年11月27日 | 39 | | | |
| 43 | i | * | 对视频处理获取 | | 2020年11月27日 | 2020年11月27日 | 39 | | | |
| 44 | - | * | 获取人脸特征模块 | | 2020年11月30日 | 2020年12月2日 | | | | |
| 45 | į | * | 识别目标视频中等 | | 2020年11月30日 | 2020年11月30日 | 43 | | | |
| 46 | į | * | 标注出人脸特征 | 1 个工作日 | 2020年12月1日 | 2020年12月1日 | 45 | | | |
| 47 | i | * | 捕获主要特征 | 1 个工作日 | 2020年12月2日 | 2020年12月2日 | 46 | | | |
| 48 | | * | 疲劳驾驶行为模块 | | 2020年12月3日 | 2020年12月11日 | | | | |
| 49 | | * | 计算特征值模块 | | 2020年12月3日 | 2020年12月8日 | | | | |
| 50 | į | * | 计算人眼张合 | | 2020年12月3日 | 2020年12月4日 | 46 | | | |
| 51 | | * | 计算嘴巴张合则 | | 2020年12月7日 | 2020年12月7日 | 46 | | | |
| 52 | | * | 计算头部偏移 | | 2020年12月8日 | 2020年12月8日 | 46 | | | |
| 53 | | * | 判断疲劳模块 | 3 个工作日 | 2020年12月9日 | 2020年12月11日 | | | | |
| 54 | į | * | 判断眼部是否 | | 2020年12月9日 | 2020年12月9日 | 50 | | | |
| 55 | į | * | 判断是否打哈尔 | | 2020年12月10日 | 2020年12月10日 | 51 | | | |
| 56 | İ | * | 判断是否打瞌 | 睡 1 个工作日 | 2020年12月11日 | 2020年12月11日 | | | | |
| 57 | | * | 危险驾驶行为模块 | 12 个工作日 | 2020年12月3日 | 2020年12月18日 | | | | |
| 58 | | * | 监测驾驶专注模 | | 2020年12月3日 | 2020年12月8日 | | | | |
| 59 | Ť | * | 获取视线偏移 | | 2020年12月3日 | 2020年12月4日 | 47 | | | |
| 60 | | * | 判断是否玩手 | | 2020年12月7日 | 2020年12月8日_ | 47, 59 | | | |
| 61 | | * | 监测不规范驾驶 | | 2020年12月9日 | 2020年12月18日 | | | | |
| 62 | Ť | * | 判断是否吸烟 | | 2020年12月9日 | 2020年12月14日 | 47, 45 | | | |
| 63 | | * | 判断是否系用的 | | 2020年12月15日 | 2020年12月18日 | 42, 43, 3 | | | |
| 64 | | * | 预警提示模块 | 1 个工作日 | 2020年12月21日 | 2020年12月21日 | 10 | | | |
| 65 | | * | 提示疲劳驾驶 | 1 个工作日 | 2020年12月14日 | 2020年12月14日 | 48 | | | |
| 66 | | * | 提示危险驾驶 | 1 个工作日 | 2020年12月21日 | 2020年12月21日 | 57 | | | |
| | | | 任务 | | 非活动任务 | 手动摘要总成 | | | ♦ | |
| | | | | | | | | | | |
| 项目: | 红 夂9 |) | | | 非活动里程碑 ◇ | 手动摘要 | | 最后期限 | • | |
| 1 | | 年12月9日 | 里程碑 | ♦ | 非活动摘要 『 | 仅开始时间 [| | 进度 | | |
| 口75万・ | 20201 | 十14月3日 | 摘要 | | 手动任务 | 仅完成时间] | | 手动进度 | | |
| | | | 项目摘要 | | 仅工期 | 外部任务 💮 | | | | |
| | | | 7111112 | | | | | | | |
| | | | | | 第 2 页 | | | | | |

| 标识号 | 0 | 任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 |
|-----|---|------|-----------|--------|-------------|-------------|------|
| 67 | • | * | 项目集成模块 | 1 个工作日 | 2020年12月22日 | 2020年12月22日 | |
| 68 | | * | 集成所有模块功能 | 1 个工作日 | 2020年12月22日 | 2020年12月22日 | 40 |
| 69 | | * | 项目监控 | 4 个工作日 | 2020年12月23日 | 2020年12月28日 | |
| 70 | ŧ | * | 疲劳驾驶监测指标监 | 1 个工作日 | 2020年12月23日 | 2020年12月23日 | 39 |
| 71 | ŧ | * | 危险驾驶监测指标监 | 1 个工作日 | 2020年12月23日 | 2020年12月23日 | 39 |
| 72 | ŧ | * | 预警性能指标监控 | 1 个工作日 | 2020年12月23日 | 2020年12月23日 | 39 |
| 73 | | * | 监控评审 | 1 个工作日 | 2020年12月24日 | 2020年12月24日 | 72 |
| 74 | | * | 变更评审 | 1 个工作日 | 2020年12月25日 | 2020年12月25日 | 73 |
| 75 | ŧ | * | 例会 | 1 个工作日 | 2020年11月27日 | 2020年11月27日 | 39 |
| 76 | | -5 | 管理干系人 | 1 个工作日 | 2020年11月27日 | 2020年11月27日 | |
| 77 | ŧ | * | 发布项目信息 | 1 个工作日 | 2020年11月27日 | 2020年11月27日 | 39 |
| 78 | ŧ | * | 报告监控指标 | 1 个工作日 | 2020年11月27日 | 2020年11月27日 | 39 |
| 79 | ŧ | * | 干系人沟通 | 1 个工作日 | 2020年11月27日 | 2020年11月27日 | 39 |
| 80 | | -5 | 团队建设 | 5 个工作日 | 2020年11月27日 | 2020年12月3日 | |
| 81 | ŧ | * | 算法学习 | 5 个工作日 | 2020年11月27日 | 2020年12月3日 | 39 |
| 82 | ŧ | * | 培训 | 2 个工作日 | 2020年11月27日 | 2020年11月30日 | 39 |
| 83 | ŧ | * | 沟通 | 1 个工作日 | 2020年11月27日 | 2020年11月27日 | 39 |
| 84 | ŧ | * | 集合活动 | 1 个工作日 | 2020年11月27日 | 2020年11月27日 | 39 |
| 85 | Ť | * | 硬件配置 | 1 个工作日 | 2020年11月27日 | 2020年11月27日 | 39 |
| 86 | | * | 项目验收 | 1 个工作日 | 2020年12月22日 | 2020年12月22日 | 40 |
| 87 | | -5 | 收尾 | 1 个工作日 | 2020年12月23日 | 2020年12月23日 | |
| 88 | ŧ | * | 项目终验 | 1 个工作日 | 2020年12月23日 | 2020年12月23日 | 86 |
| 89 | Ť | * | 项目内部收尾 | 1 个工作日 | 2020年12月23日 | 2020年12月23日 | 86 |





| 资源名称 | | 成本 | 固定成本 | 剩余 | | 2020年10 | 月26日 | | | 2020年11月 |]2日 | | | |
|---------------------|-----------|---------------------------------------|---------|----------------------|----|----------|------|-----|--------|----------|-----|-----|---|---|
| | | | | | 日 | <u> </u> | | 四 五 | 六 日 | <u> </u> | | 五一里 | 六 | 日 |
| 项目经理 | | ¥500.00 | | | | | | | | | | | | |
| 项目经理 | | ¥500.00 | | | | | | | | | | | | |
| 项目经理 | | ¥400.00 | | | | | | | | | | | | |
| 项目经理,电脑1[1] | | ¥620.00 | | | | | | | | | | | | |
| 储备资金[¥9,400.00],间接成 | | | | | | | | | | | | | | |
| UI专家,测试员1,测试员2,程序 | 5员1,程序员2, | | | | | | | | | | | | | |
| | | ¥12, 400. 00 | | | | | | | | | | | | |
| | | ¥1, 060. 00 | | | | | | | | | | | | |
| 程序员1,电脑1[1] | | ¥480.00 | | | | | | | | | | | | |
| 程序员1,电脑1[1] | | ¥480.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | ¥1, 540. 00 | | | | | | | | | | | | |
| 程序员1,电脑1[1] | | ¥480.00 | | | | | | | | | | | | |
| 程序员1,电脑1[1] | | ¥480.00 | | | | | | | | | | | | |
| 程序员1,电脑1[1] | | ¥480.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | ¥3, 540. 00 | | | | | | | | | | | | |
| 7H | | ¥1, 900. 00 | | | | | | | | | | | | |
| 程序员2, 电脑2[1] | | ¥840.00 | | | | | | | | | | | | |
| 程序员2,电脑2[1] | | ¥480.00 | | | | | | | | | | | | |
| 程序员2,电脑2[1] | | ¥480.00 | | | | | | | | | | | | |
| 加岸日。本际(1) | | ¥1, 540. 00 | | | | | | | | | | | | |
| 程序员2, 电脑2[1] | | ¥480.00 | | | | | | | | | | | | |
| 程序员2, 电脑2[1] | | ¥480.00 | | | | | | | | | | | | |
| 程序员2,电脑2[1] | | ¥480.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | ¥5, 100. 00 | | | | | | | | | | | | |
| 和房里1 中陸0[1] | | ¥1, 780. 00 | | | | | | | | | | | | |
| 程序员1,电脑2[1] | | ¥840.00 | | | | | | | | | | | | |
| 程序员1,电脑2[1] | | ¥840.00 | | | | | | | | | | | | |
| 和序具9 市廠1[1] | | ¥3, 220. 00 | | | | | | | | | | | | |
| 程序员2,电脑1[1] | | ¥1, 560. 00 | | | | | | | | | | | | |
| 程序员2, 电脑1[1] | | ¥1, 560. 00 ¥1, 060. 00 | | | | | | | | | | | | |
| 程序员1,电脑1[1] | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | | | | | | |
| | | ¥480. 00 ¥480. 00 | | | | | | | | | | | | |
| 程序员1,电脑1[1] | | \$ 400.00 | ¥100.00 | \$ 400.00 | | | | | | | | | | |
| | 任务 | | 非活动任务 | | 手动 | 摘要总成 | | | → 外部里程 | 碑 🔷 | | | | |
| | 1 11 | | 非活动里程碑 | | 手动 | | | | 最后期限 | | | | | |
| 项目: 任务2 | | _ | | | | | Г | • | | | | | | |
| 日期: 2020年12月9日 | | _ | 非活动摘要 | | | | _ | | 进度 | | | | | |
| | 摘要 | | 手动任务 | | 仅完 | 成时间 |] | | 手动进度 | | | | | |
| | 项目摘要 | | 仅工期 | | 外部 | 任务 | | | I | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u> </u> | | | | | | | | | | |

| 资源名称 | 成本 | 固定成本 | 剩余 | | 20 | 20年10 | 月26日 | 1 | | | | 2020年 | F11月2 | 2日 | | | |
|-----------------------------|--------------|---------|--------------|---|----|--------------|----------|---|----|---|---|-------|-------|----------|-----|----|---|
| | , | | | 日 | | <u>- =</u> | <u> </u> | 四 | 五. | 六 | 日 | _ | | <u> </u> | 四 五 | 一六 | 日 |
| | ¥960.00 | ¥100.00 | ¥960.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 程序员1,程序员2,电脑1[1],电脑2[1] | ¥860.00 | ¥100.00 | ¥860.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ¥7, 240. 00 | ¥100.00 | ¥7, 240. 00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 测试员1,项目经理 | ¥820.00 | ¥100.00 | ¥820.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 测试员2,项目经理 | ¥820.00 | ¥100.00 | ¥820.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 测试员1,项目经理 | ¥820.00 | ¥100.00 | ¥820.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 设计专家,项目经理 | ¥820.00 | ¥100.00 | ¥820.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 设计专家,项目经理 | ¥820.00 | ¥100.00 | ¥820.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UI专家,测试员1,测试员2,程序员1,程序员2,i | ¥3,040.00 | ¥0.00 | ¥3,040.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ¥1,600.00 | ¥100.00 | ¥1, 600. 00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目经理 | ¥500.00 | ¥100.00 | ¥500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目经理 | ¥500.00 | ¥100.00 | ¥500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目经理 | ¥500.00 | ¥100.00 | ¥500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ¥18, 960. 00 | ¥100.00 | ¥18, 960. 00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UI专家,测试员1,测试员2,程序员1,程序员2 | ¥8,500.00 | ¥100.00 | ¥8, 500. 00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UI专家,测试员1,测试员2,程序员1,设计专家, | | ¥100.00 | ¥4,660.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UI专家,测试员1,程序员1,设计专家,项目经理 | ¥2, 360.00 | ¥0.00 | ¥2, 360. 00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UI专家,测试员1,测试员2,程序员1,程序员2,i | ¥3, 340.00 | ¥300.00 | ¥3, 340. 00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目经理 | ¥700.00 | ¥300.00 | ¥700.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UI专家,测试员1,测试员2,设计专家,项目经理 | ¥2, 100.00 | ¥100.00 | ¥2, 100. 00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 储备资金[¥720.00],间接成本[¥360.00] | ¥4, 740.00 | ¥100.00 | ¥4, 740. 00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UI专家,设计专家,项目经理,需求专家 | ¥1, 460.00 | ¥100.00 | ¥1, 460.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| UI专家,测试员1,测试员2,程序员1,程序员2,i | ¥2, 100.00 | ¥100.00 | ¥2, 100. 00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |



