示识号 任务模	式 任务名称 工 工	开始	时间	完成时间	前置任	务 资源	称		成	本	2020年日 -
1	启动 3 -	个工作日202	0年11月2	(2020年11)	∃ 27	间接	成本[¥500.00]	,储备[¥2,000.00)]	¥3, 900. 00	
2	组件核心1	个工作日202	0年11月9	2020年11月]9E		家, 项目经理			¥400.00	
3	干系人分1~	个工作日202	0年11月9	12020年11月]9E	项目	经理			¥200.00	
4	里程碑计1	个工作日202	0年11月1	(2020年11月] 10	项目	经理			¥200.00	
5	制定项目1~	个工作日202	0年11月1	12020年11月	11 2, 3, 4	项目				¥200.00	
6	项目启动1~	个工作日202	0年11月1	2020年11月	12 5	项目	经理,需求专家			¥400.00	
7	规划 11	个工作[202	0年11月1	:2020年11)	月27					¥0.00	
8		个工作日202	0年11月1	:2020年11)			成本[¥500.00]			¥2, 300. 00	
9	求说明 日	13 🖹]	16日		需求	专家			¥400.00	
10	界面设计2	个工作日202	0年11月1	72020年11月] 18 9	UI专	家			¥400.00	
11	详细设 2 计说明 日	个工作 202 17目	10年11月 日	2020年11月 18日	9	项目	经理			¥400.00	
12	项目范 2 围说明 日	17	∃	18日		项目	经理			¥400.00	
13	创建WBS 1	个工作日202	0年11月1	92020年11月	19 10, 11,					¥200.00	
14	形成范围基1.5					项目				¥300.00	
15	规划时间 7~	个工作日202					成本[¥200.00]			¥1,600.00	
16	排列工 1 作包顺 日	23 🖹		2020年11月 23日		项目				¥200.00	
17		个工作日202				项目				¥200.00	
18 🌟	估算持续1~	个工作日202	0年11月2	52020年11月	325 17	项目				¥200.00	
19 📌	制定进度2~	个工作日 202	0年11月2	€2020年11月	327 18	项目	经理			¥400.00	
20	形成进度2~	个工作日202	0年11月3	(2020年12月]1	项目				¥400.00	
21	规划成本 4	个工作日202	0年12月2	2020年12月	月7 日	间接	成本[¥200.00]			¥1, 000. 00	
22	项目成本2	个工作日202	0年12月2	12020年12月	∃3E20	项目	经理			¥400.00	
23	项目预算1~	个工作日202	0年12月4	[2020年12]	4 E 22	项目	经理			¥200.00	
24	形成范围1~	个工作日202	0年12月7	12020年12月	<u>1</u> 7 <u> </u> 23	项目				¥200.00	
25	规划质量 5	个工作日202	0年11月2	:2020年11)	127	间接	成本[¥200.00]			¥1, 200. 00	
26		个工作日202				质量				¥600.00	
27	制定测记2~	个工作日202				项目				¥400.00	
28	规划人力 4 分资源 日	个工作 202 25日	30年11月 日	2020年11 <i>月</i> 30日	=	间接	成本[¥200.00]			¥1, 000. 00	
		任务			非活动任务			戊	外部里程碑	♦	
页目:项目1		拆分			非活动里程码	₽ ◇	手动摘要		最后期限	•	
月期: 2020年	12月9日	里程碑	♦		非活动摘要		□ 仅开始时间	Е	进度		•
,,,,,	/4 · H	摘要			手动任务		■ 仅完成时间	3	手动进度		
		项目摘要			仅工期		外部任务				

识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本		2020年 一 1
29	*	制定人 力资源	2 个工作 日	2020年11月 25日	2020年11月 26日	17	项目经理	¥400.00	Н	
30	*	制定人 员配备	2 个工作 日	2020年11月 27日	2020年11月 30日	29	项目经理	¥400.00		
	-				2020年12月10)	间接成本[¥200.00]	¥600.00		
32	*	通管理	日	9日	2020年12月 10日		项目经理	¥400.00		
3	- 5				2020年12月15		间接成本[¥200.00]	¥1, 400. 00		
4	*	识别风险	1 个工作日	2020年12月8	2020年12月8	15, 21, 25, 28	项目经理	¥200.00		
5	*				2020年12月10		项目经理	¥300.00		
6	*	险登记	作日	10日	2020年12月 11日	35	项目经理	¥300.00		
7	*	规划整台	2 个工作日	2020年12月14	2020年12月15	36	项目经理	¥400.00		
8	-	执行与监控	1 个工作日		2020年12月15	5	间接成本[¥200.00]	¥400.00		
9	*	队成员	1 个工作	2020年12月 15日	2020年12月 15日		项目经理	¥200.00		
	**	项目执行						¥0.00		
	**	疲劳驾驶模					间接成本[¥800.00],储备[¥3,000.00]	¥3, 800. 00		
2	-5	文件载入 模块	作日	2020年12月 16日	2020年12月 18日			¥700.00		
3	*	像头,	1 个工作	2020年12月 16日	2020年12月 16日		程序员	¥200.00		
4	*	文件处理按帧	2.5 个工作日	2020年12月 16日	2020年12月 18日		程序员	¥500.00		
5	-5	人脸识别 模块	3.5 个工 作日	2020年12月 17日	2020年12月 22日			¥800.00		
6	*	识别目 标视频	2 个工作 日	2020年12月 17日	2020年12月 18日	43	程序员	¥400.00		
7	*	标注出 人脸特	2 个工作	2020年12月 18日	2020年12月 22日	43, 44	程序员	¥400.00		
18	-5	监测模块	4 个工作日	2020年12月2	2020年12月25	5		¥1, 200. 00		
			IT A		-1- \tau		工工校並以上	÷n = 10 rú		
			任务			后动任务		部里程碑 ◇		
目:	项目1		拆分			お里程碑 ◇		后期限 ◆		
	2020年12	2月9日	里程码	卑 ◆	非活	計 动摘要 『	□ 仅开始时间 [进	度 ————		
			摘要		手动	付任务 ■	工工工 仅完成时间] 手	动进度 —————		
			项目指	商要 『	【 仅工	期	外部任务			
			I			—————————————————————————————————————	2 五			

示识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	日	2020年
49	*	计算人 眼张合	2 个工作	2020年12月 22日	2020年12月 23日	46, 47	程序员	¥400.		
50	*	计算嘴 巴张合	2 个工作 日	2020年12月 22日	2020年12月 23日	46, 47	程序员	¥400.	00	
51	*	计算头 部偏移	2 个工作 日	2020年12月 24日	2020年12月 25日		程序员	¥400.	00	
52	- 5	判断疲劳 模块	2 个工作 日	2020年12月 26日	2020年12月 29日			¥1, 400.	00	
53	*	判断眼 部是否	2 个工作 日	2020年12月 26日	2020年12月 27日	49	程序员	¥400.	00	
54	*	判断是 否打哈	2 个工作 日	2020年12月 26日	2020年12月 27日	50	程序员	¥400.	00	
55	*	判断是 否打瞌	3 个工作 日	2020年12月 27日	2020年12月 29日	49, 50, 51	程序员	¥600.	00	
56	-5	预警提示 模块	2 个工作 日	2020年12月 30日	2020年12月 31日			¥400.	00	
57	*	提示疲劳驾驶	2 个工作 日	2020年12月 30日	2020年12月 31日		程序员	¥400.	00	
58	*?	危险驾驶 行为模块					间接成本[¥800.00],储备[¥3,000). 00] ¥3, 800.	00	
59	- 5	监测驾驶 分心模块	3 个工作 日	2020年12月 18日	2020年12月 23日			¥600.	00	
60	*	获取视 线偏移	3 个工作 日	2020年12月 18日	2020年12月 23日	43, 44	程序员	¥600.	00	
61	- 5	监测手机 模块	2 个工作 日	2020年12月 18日	2020年12月 22日			¥400.	00	
62	*	判断是 否使用	2 个工作 日	2020年12月 18日	2020年12月 22日	43, 44	程序员	¥400.	00	
63	-5	监测不规 范驾驶行 为模块	11.5 个工 作日	2020年12月 18日	2021年1月4日	1		¥600.	00	
64	*	判断是否	2 个工作日	日2021年1月1日	32021年1月4日	57, 60, 62		¥0.	00	
			任务		非治	舌动任务	手动摘要总成			
五口.	電口1		拆分			5动里程碑 ◇	手动摘要	■ 最后期限 ◆		
	项目1 2020年12	2月9日	里程	碑 ◆	非治	舌动摘要 『	□ 仅开始时间 □	进度 ————		
-1 /yJ •	2020 1-12	-/ J U	摘要		手奏	カ任务 ■	仅完成时间]	手动进度 ————		
			项目			[期	外部任务			

识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	日	2020年
65	*	判断是 否系用	3 个工作 日	2020年12月 18日	2020年12月 23日	43, 44	程序员	¥600.00		
66				12020年12月2	:2020年12月24	4		¥0.00		
67	*	提示危 险驾驶	1 个工作 日	2020年12月 23日	2020年12月 24日	60, 62, 65		¥0.00		
58	-	项目集成构	1 个工作日	2021年1月15	2021年1月17日	E		¥1, 200. 00		
39	*		2 个工作 日	2021年1月 15日	2021年1月 17日		UI专家,程序员,项目经理	¥1, 200. 00		
70	-5	项目监控	43 个工作	[2020年11月2	2021年1月24日	E	间接成本[¥200.00]	¥6, 200. 00		
71	*	疲劳驾 驶监测	3 个工作 日	2021年1月 18日	2021年1月 20日		程序员,测试员,项目经理	¥1, 800. 00		
'2	-5	危险驾 驶监测	43 个工作 日	2020年11月 25日	2021年1月 22日		程序员,测试员,项目经理	¥2, 400. 00		
3	*		3 个工作 日	2021年1月 21日	2021年1月 24日		程序员,测试员,项目经理	¥1, 800. 00		
74	-5	团队建设	5 个工作日	12021年1月25	2021年1月29日	E	间接成本[¥1,000.00],储备[¥2,000.00]	¥13, 600. 00		
5	*	算法学ス	1 个工作日	12021年1月25	2021年1月25		程序员,设计专家,项目经理	¥600.00		
6	*	沟通					项目经理	¥200.00		
7	*	娱乐获得	4 个工作日	12021年1月25	12021年1月28日	=	UI专家,测试员,程序员,设计专家,项目经理,需:	¥5,600.00		
8	*	知识补充	3 个工作日	12021年1月27	12021年1月29日	=	UI专家,测试员,程序员,设计专家,项目经理,需:	¥4, 200. 00		
9	-	收尾	2 个工作日	2021年1月31	2021年2月2日	7	间接成本[¥600.00]	¥4, 200. 00		
0	*		3 个工作日		12021年2月2日		UI专家,项目经理,设计专家	¥1,800.00		
31	*	项目内 部收尾	3 个工作 日	2021年1月 31日	2021年2月2日		项目经理, UI专家, 测试员	¥1, 800. 00		

















