

标识号	_	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	2020年10月			2020年11月
	Q							1	三 四 五	六 日	_ _
34	Ť	*	识别风险	1 个工作日	2020年11月22日	2020年11月22日	15, 21, 2				
35		*	风险分析	1 个工作日	2020年11月23日	2020年11月23日	34				
36		*	制定风险登记册	1 个工作日	2020年11月24日	2020年11月24日	35				
			规划整合	1 个工作日	2020年11月25日	2020年11月25日	36				
38		*	执行与监控	26 个工作日	2020年11月26日	2020年12月31日					
39		*	组建项目团队	1 个工作日	2020年11月26日	2020年11月26日	7				
40		*	项目执行	17 个工作日	2020年11月27日	2020年12月21日					
41		*	读取文件模块	1 个工作日	2020年11月27日	2020年11月27日					
42	į.	*	连接监控设备,着		2020年11月27日	2020年11月27日	39				
43	Ť	*	对视频处理获取对		2020年11月27日	2020年11月27日	39				
44	_	*	获取人脸特征模块	3 个工作日	2020年11月30日	2020年12月2日					
45	Í	*	识别目标视频中望		2020年11月30日	2020年11月30日	43				
46	ţ	*	标注出人脸特征	1 个工作日	2020年12月1日	2020年12月1日	45				
47	Ť	*	捕获主要特征	1 个工作日	2020年12月2日	2020年12月2日	46				
48		*	疲劳驾驶行为模块		2020年12月3日	2020年12月11日					
49		*	计算特征值模块	4 个工作日	2020年12月3日	2020年12月8日					
50	Ť	*	计算人眼张合思		2020年12月3日	2020年12月4日	46				
51		*	计算嘴巴张合图		2020年12月7日	2020年12月7日	46				
52		*	计算头部偏移图		2020年12月8日	2020年12月8日	46				
53		*	判断疲劳模块	3 个工作日	2020年12月9日	2020年12月11日					
54	į.	*	判断眼部是否验		2020年12月9日	2020年12月9日	50				
55	Ť	*	判断是否打哈尔		2020年12月10日	2020年12月10日	51				
56	Ť	*	判断是否打瞌时	垂1 个工作日	2020年12月11日	2020年12月11日					
57		*	危险驾驶行为模块	12 个工作日	2020年12月3日	2020年12月18日					
58		*	监测驾驶专注模块		2020年12月3日	2020年12月8日					
59	ł	*	获取视线偏移风		2020年12月3日	2020年12月4日	47				
60		*	判断是否玩手材		2020年12月7日	2020年12月8日_	47, 59				
61		*	监测不规范驾驶	8 个工作日	2020年12月9日	2020年12月18日					
62	ł	*	判断是否吸烟	4 个工作日	2020年12月9日	2020年12月14日	47, 45				
63		*	判断是否系用多		2020年12月15日	2020年12月18日	42, 43, 3				
64		*	预警提示模块	1 个工作日	2020年12月21日	2020年12月21日					
65		*	提示疲劳驾驶	1 个工作日	2020年12月14日	2020年12月14日	48				
66		*	提示危险驾驶	1 个工作日	2020年12月21日	2020年12月21日	57				
			lt b		JL VI - L Ir Ia	て 1 校 本 火 上		LI 소마 III 1II 모수	^		
			任务		非活动任务	手动摘要总成		外部里程碑	\Diamond		
7E H	K b c		拆分		非活动里程碑 ◇	手动摘要		最后期限	•		
项目:			里程碑 ◀	>	非活动摘要 『	仅开始时间 [进度			
口期:	ZUZU ¹	年12月9日	摘要 『		手动任务	仅完成时间]		手动进度			
								1 /4/2/2			
			项目摘要 『	ı I	仅工期	外部任务					
					第 2 页						

标识号	_	任务模式	任务名称	工期]	开始时间	完成时间	前置任务		年10月				2020年11月
	0									<u>H</u>	 	三 四	<u> </u>	六 日	
67		*	项目集成模块		卜工作日		2020年12月22日	2020年12月22日							
68		*	集成所有模块功能		卜工作日		2020年12月22日	2020年12月22日	40						
69		*	项目监控		卜工作日		2020年12月23日	2020年12月28日							
70	ŧ	*	疲劳驾驶监测指标出	至1 个	卜工作日	4	2020年12月23日	2020年12月23日	39						
71	į.	*	危险驾驶监测指标出	至1 个	个工作日		2020年12月23日	2020年12月23日	39						
72	ŧ	*	预警性能指标监控	1 1	卜工作日		2020年12月23日	2020年12月23日	39						
73		*	监控评审	1 1	卜工作日		2020年12月24日	2020年12月24日	72						
74		*	变更评审	1 1	工作日		2020年12月25日	2020年12月25日	73						
75	ŧ	*	例会	1 1	工作日		2020年11月27日	2020年11月27日	39						
76		- 5	管理干系人	1 1	工作日		2020年11月27日	2020年11月27日							
77	ŧ	*	发布项目信息	1 1	工作日		2020年11月27日	2020年11月27日	39						
78	ŧ	*	报告监控指标	1 介	卜工作日		2020年11月27日	2020年11月27日	39						
79	ŧ	*	干系人沟通		卜工作日		2020年11月27日	2020年11月27日	39						
80		-5	团队建设	5 个	卜工作日		2020年11月27日	2020年12月3日							
81	ŧ	*	算法学习	5 个	工作日		2020年11月27日	2020年12月3日	39						
82	ŧ	*	培训	2 介	卜工作日		2020年11月27日	2020年11月30日	39						
83	ŧ	*	沟通	1 1	一 工作日		2020年11月27日	2020年11月27日	39						
84	ŧ	*	集合活动	1 介	卜工作日		2020年11月27日	2020年11月27日	39						
85		*	硬件配置	1 1	一 工作日		2020年11月27日	2020年11月27日	39						
86		*	项目验收	1 1	工作日		2020年12月22日	2020年12月22日	40						
87			收尾	1 1	卜工作日		2020年12月23日	2020年12月23日							
88	ŧ	*	项目终验		工作日		2020年12月23日	2020年12月23日	86						
89	Ť	*	项目内部收尾		工作日		2020年12月23日	2020年12月23日	86						













