- 11.22 前确定产品定位及详细功能;
- 11.24 前完成界面原型及确定产品范围;
- 12.13 前完成主要算法、相关模型的学习;
- 12.20 前确定下一阶段任务的细化安排;
- 2021. 3.1-3.15: 产品的需求细化、产品设计细化;
- 2021. 3.16-4.15: 全面开发产品;
- **2021. 4.16** 后:产品进入测试阶段(吸引尽可能多的汽车厂商和驾驶员进行测试);

## > 交付成果

- 完全实现需求的可运行程序及源代码;
- 主要技术文档: 需求说明、产品说明、设计文档、测试报告;
- 主要项目管理文档:项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告;

## > 签字

李子聪、赵佳澳、张巍