- 2020. 11-12 月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位
 - 11.16 前确定项目大体框架
 - 11.18 前核心团队沟通两次,确定合作模式和分工;
 - 11.22 前确定产品定位及详细功能;
 - 11.24 前完成界面原型及确定产品范围;
 - 12.13 前完成主要算法、相关模型的学习;
 - 12.20 前确定下一阶段任务的细化安排;
- 2021. 3.1-3.15: 产品的需求细化、产品设计细化;
- 2021. 3.16-4.15: 全面开发产品;
- **2021. 4.16** 后:产品进入测试阶段(吸引尽可能多的汽车厂商和驾驶员进行测试);